



Stadtschloss Herrieden- Sanierung und Nachnutzung

Stadtrat

26.09.2018

Kosten Bundesförderteil

Vergleich Budgetierung mit Kostenberechnung nur NPS

KGR nach DIN 276		Budget = Förderung Bund		Kostenberechnung	
		Budget brutto	Bauleistungen nach Budget brutto	Summe Kostenberechnungen brutto	Bauleistungen nach Budget brutto
100	Grundstück	0,00 €		0,00 €	
200	Herrichten und Erschließen	109.716,88 €		97.640,21 €	
300	Baukonstruktionen	3.057.705,00 €	3.057.705,00 €	3.008.787,67 €	3.008.787,67 €
400	Technische Anlagen	952.595,00 €	952.595,00 €	1.026.815,30 €	1.026.815,30 €
500	Außenanlagen	1.428.000,00 €	1.428.000,00 €	1.532.064,31 €	1.532.064,31 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	59.500,00 €		59.409,56 €	
700	Baunebenkosten	1.141.055,55 €		1.169.210,13 €	
Summe		6.748.572,43 €	5.438.300,00 €	6.893.927,18 €	5.567.667,28 €

+ ca. 129 T€ / 2,37 %




Kosten Bundesförderteil


Einsparungen durch Gremienbeschlüsse im Oktober 2017

- Insgesamt ca. 360.000 T€
- Davon ca. 235.000 T€ für den Bundesförderteil


Kosten Bundesförderteil – Grundlagen




Kosten Bundesförderteil – Grundlagen



Kosten Bundesförderteil – Kostenprognose



Kosten Bundesförderteil – Kostenprognose



Kosten Bundesförderteil

Hauptgründe

- Marktsituation Vergaben
- Größte Budgetüberschreitungen bei den Vergaben:
 - Rohbau: 278 T€, 2 Bieter
 - Elektroinstallation: 74 T€, 1 Bieter
 - Trockenbau: 61 T€, 1 Bieter
 - Heizungstechnik: 34 T€, 1 Bieter

Insgesamt: kein „Vergabegewinn“

Kosten Bundesförderteil

Hauptgründe

- Nachträge Zimmerer, Mehrkosten ca. 100 T€



Kosten Bundesförderanteil

Hauptgründe

- Unbedingter Erhalt BT H als Forderung der Denkmalpflege, Mehrkosten ca. 200 T€



Kosten Bundesförderteil

Hauptgründe


- Unbedingter Erhalt BT H als Forderung der Denkmalpflege, Mehrkosten ca. 200 T€



Kosten Bundesförderanteil

Hauptgründe

- Unbedingter Erhalt BT H als Forderung der Denkmalpflege, Mehrkosten ca. 200 T€



Kosten Bundesförderanteil

Hauptgründe

- Unbedingter Erhalt BT H als Forderung der Denkmalpflege, Mehrkosten ca. 200 T€



Kosten Bundesförderanteil

Hauptgründe

- Unbedingter Erhalt BT H als Forderung der Denkmalpflege, Mehrkosten ca. 200 T€



Kosten Bundesförderanteil

Hauptgründe

- Unbedingter Erhalt BT H als Forderung der Denkmalpflege, Mehrkosten ca. 200 T€



Kosten Bundesförderteil

Hauptgründe

- Sanierung Innenwand BT E, Mehrkosten ca. 70 T€



Kosten Bundesförderanteil

Hauptgründe

- Sanierung Stützwände und Schießscharten, Mehrkosten ca. 180 T€



Kosten Bundesförderanteil

Hauptgründe

- Sanierung Stützwände und Schießscharten, Mehrkosten ca. 180 T€



Kosten Bundesförderanteil

Hauptgründe

- Sanierung Stützwände und Schießscharten, Mehrkosten ca. 180 T€



Kosten Bundesförderteil

Hauptgründe

- Erhöhter Bedarf Vierungen Buckelquaderwand BT E, Mehrkosten ca. 45 T€





Stadtschloss Herrieden- Sanierung und Nachnutzung

Stadtrat

26.09.2018