

# 804-2021-09 DS

## Zeitplan

ID	Aufgabenname	Anfang	Abschluss	Dauer	Jan 2022					Feb 2022				Mrz 2022				Apr 2022				Mai 2022						
					2.1	9.1	16.1	23.1	30.1	6.2	13.2	20.2	27.2	6.3	13.3	20.3	27.3	3.4	10.4	17.4	24.4	1.5	8.5	15.5	22.5			
1	Vorbereitung des Verfahrens	01.07.2021	06.02.2022	221T																								
2	Bekanntmachung des Verfahrens im Portal/TED	07.02.2022	07.02.2022	0T																								
3	Angebotsphase	07.02.2022	15.03.2022	37T																								
4	Angebotsschluss 12 Uhr Submission 14 Uhr	15.03.2022	15.03.2022	0T																								
5	Formelle und rechnerische Prüfung durch Vergabestelle sowie fachliche Prüfung durch Fachstelle/Berater	15.03.2022	22.03.2022	8T																								
6	Einladung zur Bemusterung Einladungsfrist 13 Tage	22.03.2022	22.03.2022	0T																								
7	Bemusterung	04.04.2022	06.04.2022	3T																								
8	Information erfolgreicher Bieter	07.04.2022	07.04.2022	0T																								
9	Absage an andere Bieter	07.04.2022	07.04.2022	0T																								
10	Wartefrist nach § 134 GWB	07.04.2022	19.04.2022	13T																								
11	Zuschlagsentscheidung durch Stadtrat	27.04.2022	27.04.2022	0T																								
12	Auftragsschreiben / Vertragsschluss	28.04.2022	28.04.2022	0T																								
13	Bindefrist	15.03.2022	13.05.2022	60T																								