


Digitale Schule

Sachstandsbericht

Hauptausschuss 15.03.2022

Entwicklung digitale Schule - Stand 2022



1. Umsetzung Infrastruktur / Schule (Verkabelung)

Herstellung der aktiven und passiven Infrastruktur



Anschaftung der Geräte für den aktiven und passiven Unterricht

2020/2021

- Über 370 Geräte ausgeliefert

2022 - 2024

- Anschaffung über 1000 weiterer Geräte

Europaweite Ausschreibung erforderlich



2.1. Ausschreibung / Vergabeverfahren (2022)

Anschaffung der Geräte für den aktiven und passiven Unterricht

Los1

- Lieferung von PC Technik

Los2

- Lieferung und Installation von Präsentationstechnik

Los3

- Lieferung von Tabletts

Los4

- Lieferung, Installation und Konfiguration von LAN-Technik

ID	Aufgabenname	Anfang	Abschluss	Dauer	Jan 2022					Feb 2022				März 2022				Apr 2022				Mai 2022						
					2.1	9.1	16.1	23.1	30.1	6.2	13.2	20.2	27.2	6.3	13.3	20.3	27.3	3.4	10.4	17.4	24.4	1.5	8.5	15.5	22.5			
1	Vorbereitung des Verfahrens	01.07.2021	06.02.2022	221T																								
2	Bekanntmachung des Verfahrens im Portal/TED	07.02.2022	07.02.2022	0T																								
3	Angebotsphase	07.02.2022	15.03.2022	37T																								
4	Angebotsschluss 12 Uhr Submission 14 Uhr	15.03.2022	15.03.2022	0T																								
5	Formelle und rechnerische Prüfung durch Vergabestelle sowie fachliche Prüfung durch Fachstelle/Berater	15.03.2022	22.03.2022	8T																								
6	Einladung zur Bemusterung Einladungsfrist 13 Tage	22.03.2022	22.03.2022	0T																								
7	Bemusterung	04.04.2022	06.04.2022	3T																								
8	Information erfolgreicher Bieter	07.04.2022	07.04.2022	0T																								
9	Absage an andere Bieter	07.04.2022	07.04.2022	0T																								
10	Wartefrist nach § 134 GWB	07.04.2022	19.04.2022	13T																								
11	Zuschlagsentscheidung durch Stadtrat	27.04.2022	27.04.2022	0T																								
12	Auftragsschreiben / Vertragsschluss	28.04.2022	28.04.2022	0T																								
13	Bindefrist	15.03.2022	13.05.2022	60T																								

Ende des Vergabeverfahrens
Geplant 28. April 2022

3. Systembetreuung Digitale Schule

Betreuungsaufwand:

Hardware

- Ca. 1400 Geräte

Software

- Installationen und Support von Pädagogischer- und Systemsoftware

Schulung

- Einweisung und Schulung der Lehrkräfte (ca. 110)



3.3. Systembetreuung Digitale Schule

Förderprogramme für die Betreuung Laufzeit bis 2024

Bund

- Über den Digitalpakt bis zu 51.000 €

Land

- Über die Landesförderung bis zu 47.500 €

3. Systembetreuung Digitale Schule

Fachliche Bewertung:

Betreuung ist beim derzeitigen Personalstand durch die städtische IT-Abteilung nicht leistbar

3.1. Systembetreuung Digitale Schule

2 Varianten denkbar

Übernahme der Betreuung durch

1

- Medienzentrum Landratsamt

2

- Externes Systemhaus

3.2. Systembetreuung Digitale Schule

2 Varianten denkbar

Übernahme der Betreuung durch

1

- Medienzentrum Landratsamt

2

- Externes Systemhaus

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit