

Energetische Sanierung Schulsporthalle Weinberg - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)

lt. vorläufiger Kostenaufstellung	vorgesehen	optional	Gesamt
Rückbau Fensterelemente Westen und Norden	4.175,00 €		
Westseite Glasfassade	27.280,00 €		
Mehrpreis Westfassade Alu-Holz	5.000,00 €		
Nordseite neue Fenster	20.826,00 €		
Zulage öffentbare Elemente	2.400,00 €		
Nordseite 2-er Teilung	1.053,00 €		
Ostseite Turnschuhgang		7.402,50 €	
Austausch Fensterbänke	3.850,00 €		
Rundung / Unvorhergesehenes	350,00 €		
	64.934,00 €	7.402,50 €	72.336,50 €
zuzüglich Mehrwertsteuer 19 %	12.337,46 €	1.406,48 €	13.743,94 €
Baukosten brutto	77.271,46 €	8.808,98 €	86.080,44 €
zuzüglich Nebenkosten Architekt (vorläufig mit rund 16 % nur grob geschätzt)	12.363,43 €	1.409,44 €	13.772,87 €
Erwartete Gesamtkosten	89.634,89 €	10.218,41 €	99.853,30 €
<i>Förderung in Aussicht (Obergrenze) (80 % von rund 61.600 €)</i>	<i>49.300,00 €</i>		<i>49.300,00 €</i>
<i>Verbleibender voraussichtlicher Eigenanteil SVB ges.</i>	<i>40.334,89 €</i>		<i>50.553,30 €</i>
<i>Anteile auf Schulverbandsmitglieder: Aurach (76/99)</i>	<i>30.964,16 €</i>		<i>38.808,60 €</i>
<i>Herrieden (23/99)</i>	<i>9.370,73 €</i>		<i>11.744,71 €</i>

Voraussetzungen: Energetische Vorteile können nachgewiesen werden - Förderung wird fest zugesagt

Zeitplan: 30.06.2016 Zustimmung durch Schulverband, Beauftragung Arch.büro Liebberger, Nachtragshaushalt
danach sofort Ausschreibung - Vergabe 28.07.2016 - Ausführung bis spätestens Ende Oktober 2016