

LV-NR.	Planer Leistung	Vergabeverfahren	Vergabebeschluss GR	Budget gem.	Budget gem.	Budget indiziert	Schätz-LV (informativ)	Vergabesumme	Vergabegewinn / -	Vergabegewinn / -	Vergabegewinn / -	
				freigegebener KoBe	Vergabematrix DUA	gem. GR-Sitzung			verl. ggü.	verl. ggü.	verl. ggü.	
				16.05.2022	20.06.2022	20.06.2022			freigeg. KoBe	DUA 16.05.2022	indiziert	
									32.917.879,03 €	32.917.879,03 €	35.669.119,06 €	
002	TLA Bodenabtrag und Rodung	eu-weit	22.07.2019	299.047,00 €	299.047,00 €	316.989,82 €	716.612,05 €	348.004,57 €	-48.957,57 €	-48.957,57 €	-31.014,75 €	
306	DUA Verbau- und Erdbauarbeiten	eu-weit	08.06.2021	250.019,00 €	250.019,00 €	265.020,14 €	258.085,18 €	148.903,27 €	101.115,73 €	101.115,73 €	116.116,87 €	
005	FDW Brunnen	beschränkt	06.07.2021	56.365,59 €	56.365,59 €	59.747,53 €	47.386,26 €	35.900,09 €	20.465,50 €	20.465,50 €	23.847,44 €	
312	DUA Rohbau und Verfüllarbeiten (inkl. Vorab- Maler- und Lackierarbeiten	eu-weit	06.07.2021	7.639.509,50 €	7.639.509,50 €	8.097.880,07 €	8.950.109,40 €	7.770.105,74 €	-130.596,24 €	-130.596,24 €	327.774,33 €	
461	FDW Förderanlagen / Aufzüge	national	14.09.2021	423.716,16 €	423.716,16 €	449.139,13 €	425.311,71 €	254.376,92 €	169.339,24 €	169.339,24 €	194.762,21 €	
301	DUA Gerüstarbeiten	eu-weit	05.10.2021	193.500,00 €	193.500,00 €	205.110,00 €	249.829,20 €	156.460,52 €	37.039,48 €	37.039,48 €	48.649,48 €	
326	DUA Fassadenarbeiten	eu-weit	05.10.2021	5.246.550,00 €	5.246.550,00 €	5.561.343,00 €	5.502.727,79 €	4.688.518,60 €	558.031,40 €	558.031,40 €	872.824,40 €	
321	DUA Dachabdichtungs-, Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	eu-weit	08.03.2022	1.240.910,00 €	1.240.910,00 €	1.315.364,60 €	1.017.908,75 €	1.515.975,00 €	-275.065,00 €	-275.065,00 €	-200.610,40 €	
331.2	DUA Metallbau Türen --> inklusive 331.3	eu-weit	08.03.2022	439.000,00 €	439.000,00 €	465.340,00 €	205.917,60 €	329.591,92 €	109.408,08 €	109.408,08 €	135.748,08 €	
410	FDW GWA-Anlagen / Sanitär	eu-weit	08.03.2022	726.212,12 €	726.212,12 €	769.784,85 €	721.858,97 €	696.644,33 €	29.567,79 €	29.567,79 €	73.140,52 €	
420	FDW Wärmeversorgungsanlagen / Heizung	eu-weit	08.03.2022	1.250.688,48 €	1.250.688,48 €	1.325.729,79 €	1.228.776,28 €	1.370.857,39 €	-120.168,91 €	-120.168,91 €	-45.127,60 €	
430	FDW Lufttechnische Anlagen / Lüftung	eu-weit	08.03.2022	1.427.947,00 €	1.427.947,00 €	1.513.623,82 €	1.453.240,21 €	1.417.311,42 €	10.635,58 €	10.635,58 €	96.312,40 €	
440	FDW Elektroinstallationen inkl. äußerer Blitzschutz und BMA	eu-weit	08.03.2022	3.365.549,12 €	3.365.549,12 €	3.567.482,07 €	3.329.417,53 €	2.808.694,91 €	556.854,21 €	556.854,21 €	758.787,16 €	
442	FDW PV-Anlage	eu-weit	08.03.2022	300.806,36 €	300.806,36 €	318.854,74 €	334.893,35 €	313.529,30 €	-12.722,94 €	-12.722,94 €	5.325,44 €	
450	FDW MSR	beschränkt	05.04.2022	391.957,62 €	391.957,62 €	415.475,08 €	428.561,33 €	574.676,22 €	-182.718,60 €	-182.718,60 €	-159.201,14 €	
480	FDW Dämmung	eu-weit	05.04.2022	225.957,22 €	225.957,22 €	239.514,65 €	290.346,92 €	297.232,55 €	-71.275,33 €	-71.275,33 €	-57.717,90 €	
334.1	DUA TG-Dämmarbeiten	beschränkt	18.03.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €		182.597,05 €	-182.597,05 €	-182.597,05 €	-182.597,05 €	
471.1	HAM Küchentechnik	beschränkt	22.03.2022	351.474,83 €	351.474,83 €	372.563,32 €	363.044,61 €	355.140,08 €	-3.665,25 €	-3.665,25 €	17.423,24 €	
471.2	HAM Kältetechnik	beschränkt	22.03.2022	148.874,95 €	148.874,95 €	157.807,45 €	170.812,01 €	155.449,80 €	-6.574,85 €	-6.574,85 €	2.357,65 €	
331.1	DUA Schlosserarbeiten	eu-weit	31.03.2022	348.542,00 €	340.742,00 €	361.186,52 €	263.392,22 €	456.022,24 €	-107.480,24 €	-115.280,24 €	-94.835,72 €	
339.1	DUA Trockenbauarbeiten / Ausbau Wände	eu-weit	01.04.2022	1.328.020,00 €	807.145,00 €	855.573,70 €	1.070.531,14 €	2.070.455,12 €	-742.435,12 €	-1.263.310,12 €	-1.214.881,42 €	
457	FDW Bühnentechnik / Medienausstattung	beschränkt	07.06.2022	353.181,85 €	353.181,85 €	374.372,76 €	454.720,24 €	369.029,78 €	-15.847,93 €	-15.847,93 €	5.342,98 €	
	WDVS, Putz (Untersichten Außenbereich Gastro UG, Haupteingang											
334.2	DUA RH, OG 3 Dachterrasse Rathaus)	eu-weit	09.08.2022		20.260,00 €	25.126,45 €	58.411,42 €	72.827,00 €	-72.827,00 €	-52.567,00 €	-47.700,55 €	
	- Kosten werden noch durch DUA benannt											
334.3	DUA Putz- und Spachtelarbeiten innen	eu-weit	09.08.2022		81.100,00 €	100.580,22 €	58.732,96 €	50.709,02 €	-50.709,02 €	30.390,98 €	49.871,20 €	
	- Kosten werden noch durch DUA benannt											
464	FDW Schrankenanlage und Kassensautomat	beschränkt	09.08.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.517,85 €	56.418,38 €	-56.418,38 €	-56.418,38 €	-56.418,38 €	
325.1	DUA Sichtestricharbeiten	eu-weit	09.08.2022	368.250,00 €	316.300,00 €	392.275,26 €	615.659,98 €	1.084.654,64 €	-716.404,64 €	-768.354,64 €	-692.379,38 €	
325.2	DUA Estricharbeiten	eu-weit	09.08.2022		188.010,00 €	233.170,00 €	509.004,86 €	598.085,28 €	-598.085,28 €	-410.075,28 €	-364.915,28 €	
327.1	DUA Tischler 1 (Türen Rathaus, OG Bürgersaal)	eu-weit	20.09.2022	312.100,00 €	230.100,00 €	285.370,02 €	357.539,78 €	595.682,29 €	-283.582,29 €	-365.582,29 €	-310.312,27 €	
327.3	DUA Tischler 3 (mobile Trennwände, Holzverkleidungen und Türen EG Bürgersaal)	eu-weit	20.09.2022	288.400,00 €	543.450,00 €	673.986,69 €	831.838,56 €	660.827,58 €	-372.427,58 €	-117.377,58 €	13.159,11 €	
328	DUA Parkettarbeiten	eu-weit	20.09.2022	79.200,00 €	60.940,00 €	75.577,79 €	102.788,81 €	67.609,26 €	-11.590,74 €	-6.669,26 €	7.968,53 €	
339.2	DUA Trockenbauarbeiten / Ausbau Decken	eu-weit	20.09.2022		343.340,00 €	425.810,27 €	850.365,43 €	560.323,42 €	-560.323,42 €	-216.983,42 €	-134.513,15 €	
339.3	DUA Archiv	eu-weit	20.09.2022	150.000,00 €	150.000,00 €	186.030,00 €	165.749,15 €	160.989,15 €	-10.989,15 €	-10.989,15 €	25.040,85 €	
324	DUA Fliesen- und Plattenarbeiten	eu-weit	15.11.2022	0,00 €	87.400,00 €	108.393,48 €						
339.4	DUA Trockenbauarbeiten / Deckensysteme	eu-weit	08.11.2022	0,00 €	261.000,00 €	323.692,20 €						
349	DUA WC Trennwände	national	15.11.2022	78.000,00 €	78.000,00 €	96.735,60 €						
500	A2 Freianlagen inkl. techn. Anlagen in Außenanlagen	eu-weit	13.12.2022	2.517.257,01 €	2.517.257,01 €	3.121.902,14 €						
334	DUA Maler- und Lackierarbeiten	eu-weit	13.12.2022	396.925,00 €	322.150,00 €	399.530,43 €						
336.1	DUA Belag Dachterrasse Rathaus	eu-weit	13.12.2022	43.750,00 €	43.750,00 €	54.258,75 €						
340	DUA Teppicharbeiten	national	20.12.2022	253.680,00 €	146.880,00 €	182.160,58 €						
358	DUA Schließanlage	national	10.01.2023	38.500,00 €	15.000,00 €	18.603,00 €						
458	FDW elektronische Schließanlage	beschränkt	10.01.2023	148.595,42 €	148.595,42 €	184.288,04 €						
333	DUA Gebäudereinigungsarbeiten (Grob + Fein)	eu-weit	04.04.2023	155.200,00 €	0,00 €	0,00 €						
334.7	DUA Leitsystem	beschränkt	04.04.2023	62.400,00 €	67.900,00 €	84.209,58 €						
392	DUA Blendschutzarbeiten	national	04.04.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
394	DUA Feuerlöscher	eu-weit	04.04.2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
600	DUA Ausstattung	eu-weit	04.04.2023	1.517.000,00 €	1.005.000,00 €	1.246.401,00 €						
327.4	DUA mobile Bühne	eu-weit	06.06.2023	75.000,00 €	80.500,00 €	99.836,10 €						
312.1	DUA Überdachung 2x Fluchttreppenhaus	beschränkt		0,00 €	0,00 €	0,00 €						
326.1	DUA TG-Toranlage	beschränkt		0,00 €	0,00 €	0,00 €						
327.2	DUA Tischler 2 (Möbelbau)	eu-weit		225.000,00 €	67.500,00 €	83.713,50 €						
331.3	DUA Briefkasten/Nachtschalter	beschränkt		0,00 €	8.500,00 €	10.541,70 €						
364	DUA F90 TG Abdeckung Lüftung	beschränkt		0,00 €	0,00 €	0,00 €						
620	DUA Gastro-Ausstattung	eu-weit		0,00 €	315.000,00 €							
610	DUA Tischler Möbelbau (Garderoben, Wartebereiche etc.)	beschränkt		0,00 €	140.000,00 €							
	Sonstiges (Erschließung, Prüfungen etc.)			200.792,80 €	200.792,80 €	249.023,23 €						
									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
alle Angaben in € brutto				erfolgt / geplant	32.917.879,03 €	32.917.879,03 €	35.669.119,06 €	31.093.091,55 €	30.223.602,84 €	-3.017.824,04 €	-2.810.949,04 €	-817.773,11 €
				Werte aus Gewerkeumbuch DUA 08.04.2022						29.405.829,73 €		
										6.263.289,33 €		
</												