

Volumen	Blatt	Datum	Betrag
609226	200224		-17.671,50

NK



Kirchmair+Meierhofer Architekten PartGmbH, Untergangkofen 49a, 84036 Kumhausen

Life Diakonie e.V.
Schwestergasse 28a

84034 Landshut

02.02.2024

1

Schlußrechnung

Nr. 24_006

Projekt

Erweiterung einer bestehenden
eingruppigen Kindertagesstätte
um zwei Gruppen
in Schnedenhaarbach

Zeitraum

Oktober '22 - Januar '24

Sehr geehrte Damen und Herren,


auf Grundlage des Architektenvertrages vom 01.03.2023
erlauben wir uns zu berechnen:

Architektenleistungen für Gebäude

überw. 20.2.24 RH

Kirchmair + Meierhofer
Architekten PartGmbH
Untergangkofen 49a
84036 Kumhausen
Tel 08743 / 967945-0
Fax 08743 / 967945-6
mail@archikum.com
Steuer Nummer
132 / 168 / 60106
IBAN: DE21743500000020045182
BIC: BYLADEM1LAH

Nummer	Buch. Datum	Betrag
600226	200224	-17671,20



1. Honorarermittlung

gemäß Honorarangebot vom 14.09.2022
und Architektenvertrag vom 01.03.2023

1.1 anrechenbare Kosten KGR 300+400

gemäß Kostenschätzung aus Vorentwurfsplanung vom 17.07.2023

KGR 300	netto	1.174.474,50 €
KGR 400 (100% anrechenbar)	netto	293.618,63 €
KGR 400 (50% anrechenbar)	netto	25.564,59 €
anrechenbare Kosten Gesamt	netto	1.493.657,72 €

1.2 Tabellenwerte gem. HOAI 2021 §35, §40

Gebäude	1.000.000,00	=	115.675,00 €
	1.500.000,00	=	165.911,00 €

1.3 Interpolation / exakte Honorarermittlung netto

Gebäude (KG 300 + 400)

$$115.675 + \frac{(1.493.657 - 1.000.000) \times (165.911 - 115.675)}{(1.500.000 - 1.000.000)} = 165.273,70 \text{ €}$$

abgerundet **165.000,00 €**


2. Leistungsstand der Leistungsphasen

Gebäude (KG 300 + 400)

LPH 1	2 %	3.300,00 €	100 %	3.300,00 €
LPH 2	7 %	11.550,00 €	100 %	11.550,00 €
LPH 3	15 %	0,00 €	0 %	0,00 €
LPH 4	3 %	0,00 €	0 %	0,00 €
LPH 5	25 %	0,00 €	0 %	0,00 €
LPH 6	10 %	0,00 €	0 %	0,00 €
LPH 7	4 %	0,00 €	0 %	0,00 €
LPH 8	32 %	0,00 €	0 %	0,00 €
LPH 9	2 %	0,00 €	0 %	0,00 €

14.850,00 €

Nummer 600226	buch. Datum 200224	Betrag -17671,50
------------------	-----------------------	---------------------



3

3. Zusammenstellung

Gebäude	14.850,00 €
+ 0 % Nebenkosten	0,00 €
Gesamtbetrag netto	14.850,00 €

Rechnungsbetrag netto	14.850,00 €
+ 19% Umsatzsteuer	2.821,50 €

Rechnungsbetrag	17.671,50 €
------------------------	--------------------

Kirchmair + Meierhofer
 Architekten PartGmbH
 Untergangkofen 49a
 84036 Kumhausen
 Tel 08743 / 967945 - 0
 Fax 08743 / 967945 - 6
 mail@archikum.com
 Steuer Nummer
 132 / 168 / 60106
 IBAN: DE2174350000020045182
 BIC: BYLADEM1LAH