


# Bundesförderprogramm

## Stand 05.06.2025

Stadt Herrieden





# Inhalt


- Eckpunkte Ausbau
- Aktueller Stand mit Ausblick



# Eckpunkte Ausbau

- 295 Adressen verteilt über das gesamte Gemeindegebiet werden gefördert erschlossen
- Vergabe beschlossen (nach Auswahlverfahren) an Bisping & Bisping GmbH & Co. KG
- Umsetzungszeit nach Vertragsunterschrift: 24 Monate
- Kosten:

	Bisping & Bisping GmbH & Co. KG
Wirtschaftlichkeitslücke	1.986.484,11 €
Förderung Bund (vrsl. 50%)	993.242,06 €
Förderung Freistaat Bayern (vrsl. 40%)	794.593,64 €
Eigenanteil (vrsl. 10%)	198.648,41 €



# Aktueller Stand mit Ausblick

- ✓ Branchendialog
- ✓ Markterkundung
- ✓ Stellen des vorläufigen Förderantrags
- ✓ Erhalt des vorläufigen Zuwendungsbescheides
- ✓ Beschluss zur Auswahlverfahren
- ✓ Start Auswahlverfahren
- ✓ Angebotseingang und Angebotsbewertung
- ✓ Beschluss zur beabsichtigten Auftragsvergabe + Vorab-Information an die Bieter
  - Stellen des endgültigen Förderantrags + Prüfung durch den Projektträger
  - Erhalt des Bundes-Zuwendungsbescheides + Beantragung Ko-Finanzierung Land
  - Beauftragung der Maßnahme (= Vertragsabschluss)
  - Umsetzung / Ausbau

*Begleitend:* Regelmäßige Dokumentation bis hin zur Endabrechnung



Sie befinden sich hier

Voraussichtlicher  
Zeitraumen:

6 Monate

4 Wochen

4 Wochen

24 Monate